



Infospalte

Anleitungen für Merlin Project

© 2019 - ProjectWizards GmbH

Infospalte - Stand November 2019

Symbole in der Infospalte

1

Planungskonflikte







3




Symbole in der Infospalte

Die Spalte **Info** beinhaltet unterschiedliche **Symbole**.

| # ▲ | Info | Titel |
|-----|-----------------|-----------------|
| 0 | !!! 📁 ⌚ → 📎 ✎ | ▼ Neues Projekt |
| 1 | !!! ⌚ → 📅 | Neuer Vorgang |
| 2 | !!! ⌚ → | Neuer Vorgang |


Diese Symbole resultieren aus unterschiedlichen, bereits vom Benutzer im Projekt getroffenen Eingaben.

| Symbol | Name | Bedeutung | Anmerkung |
|---|---------------------------|---|--|
|  | Projekt | Die <i>Zeile #0</i> ist die Projektzeile und wird grundsätzlich mit diesem Symbol versehen. | Bei zusammengefassten Projekten werden die Unterprojekte mit diesem Symbol gekennzeichnet. |
|  | Anhang | Dieses Symbol zeigt Ihnen an, dass an einem Vorgang ein oder mehrere Anhänge vorhanden sind. | Anhänge sind auch an Gruppen, Meilensteinen und Zuweisungen möglich. |
|  | Ausrichtung »Früh« | Ein Vorgang, eine Gruppe oder ein Meilenstein ist mit einer frühen Start-Ausrichtung versehen. | Dieses Symbol ist nur bei rückwärts geplanten Projekten sichtbar. Bei einem vorwärts geplanten Projekt sind alle Vorgänge, Gruppen und Meilensteine automatisch mit einem frühen Start versehen. |
|  | Ausrichtung »Spät« | Wird im vorwärts geplanten Projekt ein Vorgang, eine Gruppe oder ein Meilenstein, mit einer späten Start-Ausrichtung versehen, erscheint dieses Symbol. | |
|  | Auslassungspunkte | Dieses Symbol zeigt an, dass mehrere Informationen in der Infospalte existieren, aber nicht alle sichtbar sind. | Ändern Sie die Breite der Spalte, damit alle Symbole erscheinen. |
|  | Kalender | Dieses Symbol zeigt an, dass der Vorgang über einen festgelegten Kalender verfügt. | Im Inspektor des Vorgangs findet man unter »Fortgeschritten« die Option für den Kalender. |

| Symbol | Name | Bedeutung | Anmerkung |
|---|-----------------------|---|--|
|  | Datum | Dieses Symbol zeigt an, dass der Vorgang über ein festgelegtes Datum verfügt. | Im Inspektor muss ein genaues Datum für den Start oder Ende des Vorgangs eingetragen sein. |
|  | Notiz | Dieses Symbol bedeutet, dass der Vorgang über eine Notiz verfügt. | Das Register für Notizen befindet sich im Inspektor des Vorgangs. |
|  | Ressourcenpool | Dieses Symbol bedeutet, dass die Ressource aus einem Ressourcenpool stammt. | |

Planungskonflikte

Treten bei der Planung logische Probleme auf, erscheinen die Planungskonflikte. Im Fenster **Warnungen** sind alle Konflikte mit einer kurzen Beschreibung aufgeführt.



Entfernen Sie das Häkchen bei **Schwache Konflikte anzeigen**, in der Liste erscheinen nur noch starke Planungskonflikte.

| Symbol | Name | Bedeutung | Anmerkung |
|--------|---|---|--|
| ! | Planungskonflikt (<i>schwach</i>) | Dieses Symbol zeigt an, dass für den Vorgang mindestens ein schwacher Planungskonflikt besteht. | Klicken Sie auf das Symbol. Es öffnet sich das Fenster »Warnungen« mit einer Auflistung aller Planungskonflikte im Projekt und weiterführenden Infos. |
| !!! | Planungskonflikt (<i>stark</i>) | Dieses Symbol zeigt an, dass für den Vorgang mindestens ein starker Planungskonflikt besteht. | Ein starker Planungskonflikt verhindert im Gegensatz zu einem schwachen Konflikt die Planung. Beispielsweise dadurch, weil der Vorgang vor dem Projektstart beginnt. Es besteht Änderungsbedarf. |