
0 Neue Webseite 1,5M 2M 11.07.2017 21.08.2017 11.07.2017 04.09.2017

1 Projektstart 11.07.2017 11.07.2017 11.07.2017 11.07.2017

2 Vorbereitung 2,1 Wochen 3,2 Wochen 11.07.2017 25.07.2017 15.07.2017 07.08.2017

3 Kunden-Fragebogen und 
Ziele

4 Stunden 0 Tage 11.07.2017 11.07.2017 15.07.2017 15.07.2017

4 Nutzungsszenarien 4 Stunden 4 Stunden 11.07.2017 11.07.2017 15.07.2017 17.07.2017

5 Vergleichsanalyse 1 Tag 1 Tag 12.07.2017 12.07.2017 17.07.2017 18.07.2017

6 Technische Spezifikationen 4 Stunden 4 Stunden 13.07.2017 13.07.2017 18.07.2017 18.07.2017

7 Angebotserstellung 2 Tage 3 Tage 13.07.2017 17.07.2017 21.07.2017 25.07.2017

8 Zeitplan erstellen 1 Tag 1 Tag 17.07.2017 18.07.2017 26.07.2017 26.07.2017

9 Erstellen einer Aufgabenliste 1 Tag 1 Tag 18.07.2017 19.07.2017 27.07.2017 27.07.2017

10 Inhaltstabelle erstellen 2 Tage 4 Tage 19.07.2017 21.07.2017 28.07.2017 02.08.2017

11 Kommunikationswege 
definieren

1 Tag 1 Tag 21.07.2017 24.07.2017 04.08.2017 04.08.2017

12 Sitemap erstellen 1 Tag 1 Tag 24.07.2017 25.07.2017 07.08.2017 07.08.2017

13 Vorbereitung abgeschlossen 25.07.2017 25.07.2017 07.08.2017 07.08.2017

14 Produktion der finalen 
Webseite

3,5 Wochen 3,5 Wochen 25.07.2017 17.08.2017 08.08.2017 31.08.2017

15 Layoutentwürfe 2 Tage 2 Tage 25.07.2017 27.07.2017 08.08.2017 09.08.2017

16 Kundenprüfung und 
Designauswahl

2 Tage 2 Tage 27.07.2017 31.07.2017 10.08.2017 11.08.2017

17 Seitenerstellung 1 Woche 1 Woche 31.07.2017 07.08.2017 14.08.2017 18.08.2017

18 Kundenprüfung 1 Woche 1 Woche 31.07.2017 07.08.2017 14.08.2017 18.08.2017

19 Produktion der finalen 
Webseite

1,5 Tage 1,5 Tage 07.08.2017 08.08.2017 21.08.2017 22.08.2017

20 Betatest 2,5 Tage 2,5 Tage 09.08.2017 11.08.2017 22.08.2017 24.08.2017

21 Usability-Tests 4 Stunden 4 Stunden 11.08.2017 11.08.2017 25.08.2017 25.08.2017

22 Style Guide erstellen 1 Tag 1 Tag 14.08.2017 14.08.2017 25.08.2017 28.08.2017

23 Browser-Tests 2 Tage 2 Tage 15.08.2017 16.08.2017 28.08.2017 30.08.2017

24 Bugs beheben 3 Tage 3 Tage 15.08.2017 17.08.2017 28.08.2017 31.08.2017

25 Produktion abgeschlossen 17.08.2017 17.08.2017 31.08.2017 31.08.2017

26 Post-Produktion 1,75 Tage 1,75 Tage 18.08.2017 21.08.2017 31.08.2017 04.09.2017

27 Wartungsplan festlegen 1 Tag 1 Tag 18.08.2017 18.08.2017 31.08.2017 01.09.2017

28 Projektbeurteilung 4 Stunden 4 Stunden 21.08.2017 21.08.2017 01.09.2017 01.09.2017

29 Finale Präsentation 2 Stunden 2 Stunden 21.08.2017 21.08.2017 04.09.2017 04.09.2017

30 Post-Produktion abgeschlossen 21.08.2017 21.08.2017 04.09.2017 04.09.2017

# Status Titel Geplante 
Dauer

Erwartete 
Dauer

Geplanter 
Start

Geplantes 
Ende

Erwarteter 
Start

Erwartetes 
Ende

Neue Webseite

Projektstart

Vorbereitung

Kunden-Fragebogen und Ziele

Nutzungsszenarien

Vergleichsanalyse

Technische Spezifikationen

Angebotserstellung

Zeitplan erstellen

Erstellen einer Aufgabenliste

Inhaltstabelle erstellen

Kommunikationswege definieren

Sitemap erstellen

Vorbereitung abgeschlossen

Produktion der finalen Webseite

Layoutentwürfe

Kundenprüfung und Designauswahl

Seitenerstellung

Kundenprüfung

Produktion der finalen Webseite

Betatest

Usability-Tests

Style Guide erstellen

Browser-Tests

Bugs beheben

Produktion abgeschlossen

Post-Produktion

Wartungsplan festlegen

Projektbeurteilung

Finale Präsentation

Post-Produktion abgeschlossen

KW 27, 2. Juli KW 28, 9. Juli KW 29, 16. Juli KW 30, 23. Juli KW 31, 30. Juli KW 32, 6. August KW 33, 13. August KW 34, 20. August KW 35, 27. August KW 36, 3. September
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