
0 Nuevo sitio web 11/7/17 0:00 Cliente; Gestor de…

1 Inicio del proyecto Cliente; Gestor de p…

2 Preproducción Cliente; Gestor de… 1

3 Cuestionario para el cliente y 
objetivos

1 día Cliente; Gestor de 
proyecto

4 Escenarios de uso 1 día Cliente; Director de… 3

5 Análisis comparativo 1 día Director de producto 4

6 Especificaciones técnicas 1 día Programador; Direct… 5

7 Crear Propuesta de proyecto 2 días Gestor de proyecto 6

8 Crear Cronograma 1 día Gestor de proyecto 7

9 Crear Lista de tareas 1 día Gestor de proyecto 8

10 Crear Tabla de contenido 2 días Director de producto 9

11 Definir Comunicaciones 1 día Gestor de proyecto 10

12 Crear Mapa del sitio 1 día Programador 11

13 Preproducción finalizada Gestor de proyecto 2

14 Producción del sitio Diseñador; Cliente;… 13

15 Diseños de ejemplo 2 días Diseñador

16 Revisión por el cliente y 
selección del diseño

2 días Cliente 15

17 Creación de las páginas 5 días Programador 16

18 Revisión por el cliente 5 días Cliente 17SS

19 Producción final del sitio 3 días Diseñador; Program… 18

20 Pruebas beta 5 días Director de product… 19

21 Pruebas de usabilidad 1 día Director de product… 20

22 Crear guía de estilo 2 días Diseñador; Director… 21

23 Pruebas de navegador 2 días Director de producto 22

24 Corregir fallos 3 días Programador 23SS

25 Producción finalizada Gestor de proyecto 14

26 Postproducción Director de produc… 25

27 Definir calendario de 
mantenimiento

1 día Director de producto

28 Retrospectiva del proyecto 0,5 días Gestor de proyecto 27

29 Presentaciones finales 0,5 días Cliente; Gestor de p… 28

30 Postproducción finalizada Gestor de proyecto 26

Nº Rasgos Título Trabajo 
indicado

Inicio temprano 
indicado

Recursos Predecesores

Nuevo sitio web

Inicio del proyecto Cliente; Gestor de proyecto; Diseñador; Programador

Preproducción

Cuestionario para el cliente y objetivos Cliente; Gestor de proyecto

Escenarios de uso Cliente; Director de producto

Análisis comparativo Director de producto

Especificaciones técnicas Programador; Director de producto

Crear Propuesta de proyecto Gestor de proyecto

Crear Cronograma Gestor de proyecto

Crear Lista de tareas Gestor de proyecto

Crear Tabla de contenido Director de producto

Definir Comunicaciones Gestor de proyecto

Crear Mapa del sitio Programador

Preproducción finalizada Gestor de proyecto

Producción del sitio

Diseños de ejemplo Diseñador

Revisión por el cliente y selección del diseño Cliente

Creación de las páginas Programador

Revisión por el cliente Cliente

Producción final del sitio Diseñador; Programador

Pruebas beta Director de producto; Cliente

Pruebas de usabilidad Director de producto; Cliente

Crear guía de estilo Diseñador; Director de producto

Pruebas de navegador Director de producto

Corregir fallos Programador

Producción finalizada Gestor de proyecto

Postproducción

Definir calendario de mantenimiento Director de producto

Retrospectiva del proyecto Gestor de proyecto

Presentaciones finales Cliente; Gestor de proyecto

Postproducción finalizada Gestor de proyecto
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