
0 Nouveau site web 11 juil. 2017 Client; Chef de proj…

1 Début du projet Client; Chef de proje…

2 Préproduction Client; Chef de proj… 1

3 Questionnaire et objectifs 
client

1 jour Client; Chef de projet

4 Scénarios utilisateur 1 jour Client; Chef de produit 3

5 Analyse comparative 1 jour Chef de produit 4

6 Caractéristiques techniques 1 jour Développeur; Chef… 5

7 Élaborer la proposition de 
projet

2 jours Chef de projet 6

8 Définir le planning 1 jour Chef de projet 7

9 Établir la liste des tâches 1 jour Chef de projet 8

10 Créer le diagramme de 
contenu

2 jours Chef de produit 9

11 Communications 1 jour Chef de projet 10

12 Élaborer le plan de site 1 jour Développeur 11

13 Préproduction achevée Chef de projet 2

14 Production du site Créateur; Client; D… 13

15 Maquettage 2 jours Créateur

16 Examen client et sélection du 
design

2 jours Client 15

17 Construction des pages 5 jours Développeur 16

18 Examen par le client 5 jours Client 17DD

19 Production finale du site 3 jours Créateur; Développeur 18

20 Test bêta 5 jours Chef de produit; Client 19

21 Test d'utilisation 1 jour Chef de produit; Client 20

22 Élaborer le guide de style 2 jours Créateur; Chef de pr… 21

23 Test des navigateurs 2 jours Chef de produit 22

24 Corriger les bogues 3 jours Développeur 23DD

25 Production achevée Chef de projet 14

26 Postproduction Chef de produit; C… 25

27 Définir le calendrier de 
maintenance

1 jour Chef de produit

28 Rétrospective 0,5 jours Chef de projet 27

29 Présentations finales 0,5 jours Client; Chef de projet 28

30 Postproduction achevée Chef de projet 26

N° Traits Titre Travail donné Début donné au 
plus tôt

Ressources Prédécesseurs

Nouveau site web

Début du projet Client; Chef de projet; Créateur; Développeur

Préproduction

Questionnaire et objectifs client Client; Chef de projet

Scénarios utilisateur Client; Chef de produit

Analyse comparative Chef de produit

Caractéristiques techniques Développeur; Chef de produit

Élaborer la proposition de projet Chef de projet

Définir le planning Chef de projet

Établir la liste des tâches Chef de projet

Créer le diagramme de contenu Chef de produit

Communications Chef de projet

Élaborer le plan de site Développeur

Préproduction achevée Chef de projet

Production du site

Maquettage Créateur

Examen client et sélection du design Client

Construction des pages Développeur

Examen par le client Client

Production finale du site Créateur; Développeur

Test bêta Chef de produit; Client

Test d'utilisation Chef de produit; Client

Élaborer le guide de style Créateur; Chef de produit

Test des navigateurs Chef de produit

Corriger les bogues Développeur

Production achevée Chef de projet

Postproduction

Définir le calendrier de maintenance Chef de produit

Rétrospective Chef de projet

Présentations finales Client; Chef de projet

Postproduction achevée Chef de projet

SEM 27, 2 juillet SEM 28, 9 juillet SEM 29, 16 juillet SEM 30, 23 juillet SEM 31, 30 juillet SEM 32, 6 août SEM 33, 13 août SEM 34, 20 août SEM 35, 27 août SEM 36, 3 septembre
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