



Erstellen von Projektstruktur

Anleitungen in Merlin Project

© 2017 ProjectWizards

Erstellen von Projektstruktur - Stand Juni 2017



Erstellen von Projektstruktur	1
Vorgänge gruppieren (Ein- und Ausrücken)	1

Erstellen von Projektstruktur

Diese Anleitung zeigt Ihnen die ersten Schritte, wie man die Projektstruktur in Merlin Project ändert.

Vorgänge gruppieren (Ein- und Ausrücken)

Zum Strukturieren des Projektes eignet sich das Zusammenfassen von Vorgängen in Gruppen. Damit können Sie einzelne Phasen im Projekt besser abbilden.



Das Einrücken von Vorgängen in der Gliederung erzeugt automatisch Gruppen und weitere eingerückte Gruppen.


Die Folge einer Einrückung in eine weitere Ebene ist die Erstellung eines *Untervorgangs* und automatisch einer daraus resultierenden *Gruppe*.



Der jeweils über den eingerückten Inhalten liegende Vorgang wird automatisch zu einer Gruppe.



Die Einrückung kann auf mehrere gleichzeitig ausgewählte Vorgänge/Meilensteine angewendet werden. Zudem lassen sich Vorgänge mithilfe der Maus in andere Vorgänge verschachteln oder über das Menü mit den Optionen »Struktur > Einrücken« oder »Struktur > Ausrücken« und den dazugehörigen Tastaturkurzbefehlen »cmd + →« oder »cmd + ←« in den Ebenen einrücken bzw. ausrücken.



Mit dem Ausrücken werden Vorgänge aus einer Gruppe und den untergeordneten Gruppen herausgelöst. Markieren Sie hierzu einen oder mehrere Vorgänge. Klicken Sie anschließend auf das Einrücken- oder Ausrücken-Symbol. Das Ausrücken ist nur aktiv, wenn sich die selektierten Vorgänge oder Meilensteine bereits in einer Gruppe befinden.