Bedlenen



Bedienen - Stand November 2020

Gliederung
Spalten

Gantt
Zeitskala

Mehrfachselektion

Zoomen

Widerrufen/Wiederholen
Widerrufen/Wiederholen auf dem iPhone
Widerrufen/Wiederholen auf dem iPad

Tastaturen

—_

0w N O O O o o &~ N



Diese Anleitung zeigt das Bedienen von Merlin Project auf iOS-

Geréaten.

o Nachfolgend wird das iPad stellvertretend fur alle iOS-Gerate aufgefuhrt.
Die Nutzung und Funktionsweise ist auf allen iOS-Geraten gleich.

Das Bedienen von Merlin Project auf iOS-Geraten ist komplett an Gesten angepasst.

Gliederung

Zur Auswahl von Inhalten tippen Sie ein Mal auf eine Zeile.
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Seitenerstellung

Meilenstein

Vorgabe Arbeit

Tippen Sie auf eine bereits ausgewahlte Zeile erneut, 6ffnet sich das Kontextmenu. Darin
befinden sich diverse Optionen zur Bearbeitung der Inhalte. Im Kontextmenu befinden sich
die vier Symbole zum Ausschneiden, Kopieren, Einfligen und Léschen von selektierten

Inhalten.
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22 @ D> Style ¢ Gliederung ausblenden
23 D> Browser-Tests 2 Tage
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Vorgabe Arbeit >

Datumsvorgaben

Start Uneingeschrankt >
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Fortgeschritten

Prioritat

Erwartet

Status Zukunftig

Mit einem Doppeltipp auf einen Inhalt, erscheint die passende Tastatur fur die Eingabe.
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Die Inhalte lassen sich mit einer Berliihrung bewegen. Einfach den Finger auf einer bereits
markierten Zeile belassen und wischen.
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1e? D> Projektstart Titel Layoutentwiirfe

205 » Vorbereitung ojektmanager; Produktmanager

Titel Layoutentwdirfe
13 ©®@# D Vorbereitung ’

abgeschlossen [T .
Arbeit
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finalen Webseite . .
Meilenstein
15 Q@ YEEyoutentwarre. er
———————0— Layoutentwiirfe
16 & D> Kunaenpruiung W 2 Tag Datumsvorgaben
und h Kunde .
Spalten

Mit einem Antippen in den Spaltenkopf wahlen Sie die gesamte Spalte aus.
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P unde
Designauswahl
17 8 > Seitenerstellung 3,5 Tage Seitenerstellung
18 @'# > Kundenpriifung 5 Tage Kundenpriifung

Die Breite der Spalte wird durch das Verschieben des Anfassers an der rechten Seite der
Spalte verandert.
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Arbeit | frihester| 12 13 | 14 | 15 |16

0 mO/F| ¥ Neue Webseite Q\J\i 11. Juli »
1e? ‘ D> Projektstart il >
@ Mit einem Doppeltipp auf den Spaltenkopf passt sich die Breite der
- Spalte automatisch den Inhalten in der Spalte optimal an.
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abgeschlossen '+ >—|
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V¥ Produktion der Designer; Kunde;

finalen Webseite Entwickler; Produk... plieg{halen Webselte Angezeigter Titel
2 Tage D> Layoutentwiirfe Designer Layoutentwiirfe Ausrichtung Linksbiindig
2 Tage > Kundenpriifung Kunde
und K Sortierung Manuell

Designauswahl

3,5 Tage D> Seitenerstellung Entwickler Zeilenumbruch Wortumbruch

Halten Sie eine aktive Spalte gedrtckt und wischen Sie mit dem Finger nach rechts oder
links, lassen sich die Spalten anders anordnen.
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100 % Designer |

16 12 ahl 2 Tage priffung und Designauswahl (SISl gUel) Wortumbruch
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178 3,5 Tage
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20 @) v Gliederungsspalte BERE
2114 1 Ta

Spaltensets 9
22 2 Tage
28 . 2 Tage
24 7 Gliederung ausblenden 3 Tage
25 @9 D> Produktion abgeschlossen

Ein Tipp auf eine bereits aktivierte Spalte 6ffnet das KontextmenU "Aktion". Darin befinden
sich diverse Optionen flr das Bearbeiten der Spalte, das Erstellen einer neuen Spalten,
Ausblenden der Spalte, Spaltensets sowie das Ausblenden der gesamten Gliederung.
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Gantt

Balken im Gantt-Diagramm lassen sich mit einem Antippen aktivieren. Ein erneutes
Antippen blendet das Kontextmenu ein.
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14 17 ¥ Produktion der finalen D .
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@ Designer 100 %
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17 18 D> Seitenerstellung 3,5 Tage Ei Seitener SOt
18 @2 > Kundenpriifung 5 Tage K Kunden, Gantt ausblenden

Zum Verschieben des Balkens, stehen zwei Anfasser parat. Bewegen Sie den ersten
Anfasser (links mit einem vertikalen Strich), wird der Balken in der Zeitskala verschoben.
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Vorgabe KW 33, 13. August
Arbeity3] 14 [ 15 [ 16 [ 17 [ 18 [ 19| 20 |2

16 & D> Kundenpriifung und 2 Tage Seitenerstellung
Designauswahl
17 14 D> Seitenerstellung 5 Tage
18 @12 D> Kundenpriifung 5 Tage
. 5 Meilenstein D
19 [# D> Produktion der finalen 3 Tage

o Produktion der finalen Websei
Webseite

20 @ D Betatest .. _ 5 Taae

Vorgabe Arbeit 5Tage >

Bewegen Sie den zweiten Anfasser (rechts mit zwei vertikalen Strichen), wird die Lange
des Balkens und somit die Arbeit verandert.
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Zeitskala

Tippen Sie auf die Zeitskala, wird der Zeitskala-Inspektor eingeblendet. Darin finden Sie
diverse Optionen zum Bearbeiten der Zeitskala und weiterer damit zusammenhangender
Funktionen.
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Reihe
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Einheit Wochen >
» Vorbereitung Kunde; Projektmanager; Produktmanager; Entwickler

D> Vorbereitung 07.08.2017 e Zeiteinheit fixieren D
abgeschlossen 1
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ge > Kundenprifung
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und
Designauswahl

Entwickler Zeitbereich
h Kunde

ge > Seitenerstellung tellung

ge > Kundenpriifung riifung

Zum Andern der Zeitskala wischen Sie dartiber mit dem Finger nach links (l&ngere
Zeiteinheiten) oder nach rechts (klrzere Zeiteinheiten).

Mehrfachselektion

Die Mehrfachselektion erleichtert Innen das gleichzeitige Arbeiten mit mehreren
ausgewahlten Objekten.

Tippen Sie ein Objekt an und halten es mit einem Finger fest (1), tippen Sie mit einem
anderen Finger weitere Objekte an (2).
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Ziele

4 @'Zfl\ll/ > Nutzungsszenari pszenarien Kunde; Produktmanager

5 (7 > Vergleichsanalysé Vergleicmj Produktmanager
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7 D> Angebotserstel Y 2 Angebotserstellung

8 @ D> Zeitplan erstellen @ w Mehrfachausuan
9 17 D> Erstellen einer

Aufgabenliste m
10 & D> Inhaltstabelle erstellen g

Das ist nltzlich um beispielsweise gleichzeitig die getroffene Auswahl zu bearbeiten oder
fUrs gleichzeitige Verschieben mehreren Objekte innerhalb des Projekts.
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Mehrfachauswahl

Tippen Sie langer auf eines der selektierten Objekte und verschieben Sie nun die Auswabhl,
dabei erscheint die Anzahl aller gewahlten Objekte.
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Mehrfachauswabhl

Mit der Pinch-Geste (zwei Finger) lassen sich die Ansichten und deren Inhalte vergréBern

oder verkleinern.

Widerrufen/Wiederholen

Merlin Project auf iOS unterstUtzt persistentes Widerrufen.

Das bedeutet, dass Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt alle Ihre Aktionen seit der
Dokumenterstellung rickgadngig machen kénnen.

Widerrufen/Wiederholen auf dem iPhone

Zum Widerrufen oder Wiederholen einer Aktion schitteln Sie das iPhone.

Zoomen



Widerrufen/Wiederholen auf dem iPad

Zum Widerrufen einer Aktion tippen Sie auf das Pfeilsymbol (1) oder schitteln Sie das iPad
(2).

Zum Wiederholen tippen und halten Sie das Pfeilsymbol.

e Sobald Sie 'Widerrufen' aufrufen, wird auch ein 'Wiederholen'
angeboten.

Nach dem Schutteln erscheint ein Fenster, in dem Sie eine oder beide Optionen zur
Auswahl erhalten

Widerrufen

Widerrufen @ 2

Wiederholen

Abbrechen

Widerrufen/Wiederholen auf dem iPad | Bedienen



Tastaturen

Je nach Eingabewert erscheinen in Merlin Project eigene Tastaturen. Dies ist
beispielsweise bei Datumswerten oder Zeitangaben der Fall.
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die vorgegebene geplante Arbeit der
14 (7 V¥ Produktion der finalen ibergeordneten Gruppe beziehen.
Webseite
15 2 D> Layoutentwiirfe 2 Tage
16 & P> Kundenprifung und 2 Tage
Designauswahl
17 & D> Seitenerstellung 3,5 Tage " Entwickler
18 @7 D> Kundenpriifung 5 Tage }- Kunde
19 [# D> Produktion der finalen 3 Tage ) ) | L
\Waheaita Produktion der finalen Webseite -
&< o
f J Q 5
Jahre Quartale 7 8 9 Loschen
? M w
geschatzt Monate Wochen 4 5 6
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% T Std
Anteil Stunden 1 2 3
Mat Min S
-+
Minuten Sekunden - O !

Wahlen Sie im Inspektor ein Textfeld aus, erscheint wie Abgebildet die passende Tastatur.
Darin befinden sich links oben Symbole fir Optionen wie "Ausschneiden" (Schere),
"Kopieren" (zwei Rechtecke) oder "Einfigen" (Klemmbrett).

15 (4 V Layoutentwiirfe 2 Tage D Nelensten D
@ Designer 100 %
16 14 D> Kundenpriifung und 2 Tage KL un Vorgabe Arbeit 2 Tage >
Designauswahl o
17 14 D> Seitenerstellung 3,5 Tage W Efnerstel Datumsvorgaben
18 @19 D> Kundenpriifung 5 Tage K#lenprii S Uneingeschréinkt
19 4 > Produktion der finalen 3 Tage D
Webseite Ende Uneingeschrankt
S cCc o €« o
2019 > Marz Fixiert
4 S M D M D F S ; <
9 2 7 8 9 Léschen
10| 3 4 B 6 7 8 9
4 5 6
11{10 M1 12 13 14 15 16 Weiter<
12177 18 19 20 21 22 23 1 2 3
13124 25 26 27 28 29 30
14 | 31 0

Verwenden Sie die Pfeile links oberhalb der Tastatur zum Springen zwischen einzelnen

8 Tastaturen



Spalteneintragen.

Die gekrimmten Pfeile steuern die Optionen "RiUckgéngig" und "Erneut”. Das Symbol
dazwischen ist fur das Einfligen von Informationen aus der Zwischenablage.

Tastaturen | Bedienen
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