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In Merlin Project existieren diverse Ansichten zum Betrachten des
Projekts.

Merlin Project enthalt Ansichten fur den klassische  Strukturplan  mit Gantt-Grafik,
Netzplan und Kanban-Board , aber auch fir Ressourcen , Zuweisungen , Berichte und
Anhénge .

Die Ansichten unterstiitzen den in  macOS Mojave oder neuer umfassten Dunkelmodus  und
ermoglichen lhnen Ihre Inhalte in unterschiedlichen grafischen Darstellungen zu
bearbeiten und betrachten.

Mdéchten Sie das Programm im hellen Erscheinungsbild unabhangig
davon wie lhre Systemeinstellung ist? So aktivieren Sie die Option

Immer hell fiir das Ansichten-Erscheinungsbild der Einstellungen >
Allgemein

Auch wenn im Dunkelmodus erfolgt Drucken stets im hellen
Erscheinungsbild, Bildexporte hingegen im aktuell ausgewahlten
Erscheinungsbild.

Merlin Project zeigt oben links den Namen der aktuellen Ansicht.
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" Strukturplan > Eingabe

Info N Titel
|

#
A

Klicken Sie auf Strukturplan  fur die Auswabhlliste aller Ansichten.

¥ T Strukturplan Ablauf
Arbeitsverteilung
== Metzpl
Slz Netzplas Budgetierung gabe Vorgabe
Y Ressourcen Eingabe git | frihester Start

1F Zuweisungen Fortschritt ag? 11.07.2017 @
% Berich Kostenerwartung
ericht

Kostenplanung

;3:‘ Anhinge Leistungswert
Meilensteine
Motizen
Reszourcenabgleich

Sollflst-Vergleich (Kosten)
Sellflst-Vergleich (Zeit)
Status Kompakt

Bearbeiten ...

| Ansichten 1


https://support.apple.com/de-de/HT208976

Klicken Sie auf Eingabe um alle eingebauten Struktuplan -Ansichten zu sehen.

Ablauf

Arbeitsverteilung
Budgetierung

=.  Strukturpla + Eingabe
Fortschritt

#‘ Info Kostenerwartung Vorgabe Vorgabe
Kostenplanung Arbeit | frihester Start
Leistungswert 1Tag? 11.07.2017 i
Meilensteine
Notizen
Ressourcenabgleich

Sellflst-Vergleich (Kosten)
SollfIst-Vergleich (Zeit)

Status Kempakt

Bearbeiten ...

Zusatzliche Option fur die Ansichten:

Option Bearbeiten ermoglicht das Modifizieren von vorhandenen Ansichten und sichert

die Inderungen als neue, eigene Ansichten.

Ansicht wechseln

Verwenden Sie das Ansichtenmen(, um zu einer anderen Ansicht Ihres Projektes zu

wechseln.

¥ T Strukturplan

=}= Netzplan Ablauf orgabe | Vorgabe
§ Ressourcen Kanban Arbeit | friihester Start

Kanban Kompakt
J1* Zuweisungen Mind-Map Tag ? 11.07.2017 &

% Bericht Organigramm
Organigramm mit Status
Anhinge PERT

Phasen
Status Kompakt

Bearbeiten ...

Ansicht wechseln



Strukturplan

Typischerweise wird im Projektmanagement eine  Strukturplan -Darstellung mit einer
Gliederung und einem Balkendiagramm verwendet.
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¥ T Strukturplan Ablauf

Arbeitsverteilung
i/ Natzplan Budgetierung nabe Vorgabe

1 Ressourcen Eingabe eit | frihester Start

J* Zuweisungen Fortschritt ag ? 11.07.2017 &
R ) Kostenerwartung
% Sl Kostenplanung
g::‘ Anhdnge Leistungswert
Meilensteine
MNotizen
Ressourcenabgleich

Sellflst-Vergleich (Kosten)
Sellflst-Vergleich (Zeit)
Status Kompakt

Bearbeiten ...

Hierzu finden Sie in Merlin Project folgende Strukturplan  -Ansichten:

¥ Eingabe

¥ Ablauf

¥ Fortschritt

¥ Meilensteine

¥ Notizen

¥ Ressourcenabgleich
¥ Soll/lst-Vergleich (Zeit)

¥ Status Kompakt

Bendtigen Sie eine Auswertung lhres Strukturplans  nach Zeitphasen , so kénnen Sie eine
der folgenden Strukturplan-Ansichten verwenden:

¥ Arbeitsverteilung

¥ Kostenerwartung

¥ Kostenplanung

¥ Budgetierung

¥ Soll/lst-Vergleich (Kosten)

¥ Leistungswert

Weitere Ansichten erstellen Sie mit der Option  Bearbeiten . Im Fenster Bearbeiten stehen

Strukturplan | Ansichten 3



Ihnen die eingebauten Ansichten, mit einem Mausklick auf das Plus legen Sie neue
Ansichten an.

+ T Strukturplan Ablauf
Arbeitsvertailung

E]: Haizpas Budgetierung
1 Ressourcen Eingabe
4F Zuwsisungen Fortschritt ag ? 11.07.2017
R 2 Kostenerwartung
% Bericht Kostenplanung
@ Anhidnge Leistungswert
Meilensteine
Motizen
Ressourcenabgleich

Sollfist-Vergleich (Kosten)
Sollflst-Vergleich (Zeit)
Status Kompakt

Bearbeiten ...

4 Strukturplan



Netzplan

Die Ansicht Netzplan bietet zur Auswahl diverse grafische Planansichten:
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El-: Netzpla ¥ Ablauf

Kanban A
Kanban Kompakt
Mind-Map
Organigramm
Organigramm mit Status
PERT

Phasen

Status Kompakt

Bearbeiten ...

¥ Ablauf
¥ Kanban
¥ Kanban Kompakt
¥ Mind-Map
¥ Organigramm
¥ Organigramm mit Status
¥ PERT
¥ Phasen
¥ Status Kompakt
Weitere Ansichten erstellen Sie Uber die Option  Bearbeiten . Im Fenster

stehen lhnen die bereits vorhandenen Ansichten, mit einem Mausklick
auf das Plus-Symbol legen Sie neue Ansichten an.

Netzplan | Ansichten



Ablauf

Die Ansicht Ablauf beinhaltert die logischen Zusammenhénge und die Struktur des
Projekts in Form eines Netzplans

eoe Neue Webseite — Bearbeite

=l= Netzplan > Ablauf

Kunden-Fragebogen und Ziele Nutzungsszenarien
Stat  1507.2017  Arbeit Stat  15.07.2017  Arbeit > Titel Helia]¥esselts
Ende  15. Juli 2017 Erledigt Ende  17.Juli 2017 Erledigt

[Erledigt 62,78 %
» Arbeit

Pl LI 5 Res  Kunde; Projektmanager Res  Kunde; Produktmanager

Dauer

Meilenstein

Vorbereitung abgeschlossen
Datum 07.08.2017 Erledigt

Start Frahestens

y Friihestens 11. Juli 2017 um 00:00
Res Projektmanager

Ende Uneingeschrénkt

Ausrichtung Frih

Kundenprifung und Designauswahl Seitenerstellung
Start 13.07.2017 Arbeit 2 Tage Start  17.07.2017 Arbeit
Ende 14.Juli2017  Erledigt Ende 21.Juli2017  Erledigt e

Fortgeschritten

Res Kunde Res Entwickler o
Status Hinter Plan

Start 11.07.2017, 00:00

Post-Produktion Wartungsplan festlegen Ende 07.08.2017, 17:00

Start  03.08.2017 Arbeit 2 Tage Start  03.08.2017 Arbeit Arbeit 2,5 Monate

Ende  07.08.2017 Erledigt Ende  04.08.2017 Erledigt Doter 1 Monat (3,96 fWochen)
Res Produktmanager; Projektmanager; Kunde Res Produktmanager

geschlossen

Auslastung

Post-Produktion abgeschl
07.08.2017 Erledigt

Projektmanager

Die Darstellung des Netzplans passen Sie grafisch in den  Darstellungsoptionen (1) mit
dem Klappmeni Layout (2) an. Im Inspektor befinden sich weitere Optionen fur die
Darstellung des Netzplans.

[ NON | Neue Webseite —

1 S ] B X = O

=l= Netzplan > Ablauf \ Ansicht Ablauf

Projekt. Fiir Auswahl
Datum 11.07.2017 rledigt 100 %]

Res  Kunde; Projektmanager; Designer; Layout Mehrere Werte

Top-Down

Kunden-Fragebogen und Ziele Kritischer Pfad Mind-Map

Start 15.07.2017 & Arbeit 1Tag = =

Ende  15.Juli 2017 & Erledigt 100 % Ui Mln.d-Map
Rechte Mind-Map

Kunde;

L ey Organigramm
Organigramm nach oben
Start  15.07.2017 4 Tage (I LLLERICLPAE  Organigramm geteilt
Ende  17.Juli 2017 & Erledigt 100 % Gliederung
Res  Kunde; Gliederung geteilt
Raster

Hierarchielinien

A

oo

oo

Durchkreuzungen

17.07.2017 » Konflikte
Ende  18.Juli 2017
Res Produktmanager

oo

» Fortgeschritten

18.07.2017 @ Arbeit Objekte Sortierungsfeld
Ende  18.Juli 2017 & Erledigt 100 %
Res Entwickler; Produktmanager

i

oo

Vorgénge #

Angebotserstellung

Stat  21.07.2017 3 Tage

Ende  25.Jull 2017 3333%  ©

oo M 2rojekimana gexg 8 Stat 15072017 @ Arbeit
1 o

W © Ende 7. August 2017 & Erledigt 62,78 %
| Res Kunde: Proiektmanaaer: Produktmanad

[ zeitptan erstelien

6 Ablauf



Kanban / Kanban Kompakt

Die Ansicht Kanban ist fir das agile Projektmanagement gedacht und bietet eine Vielzahl
von Einsatzmdoglichkeiten.

Die Ansicht Kanban Kompakt ist eine schlanke Variante der Ansicht Kanban

[ JON ] Neue Webseite — Bearbeitet

Aufgaben 2& In Arbeit 3 Prifen 1 Erledigt 3
‘ Projektstart o pm; d; d ‘ Angebotserstellung pm Kunden-Fragebogen und Ziele o pm ‘ Nutzungsszenarien o pm
‘ Zeitplan erstellen pm ‘ Inhaltstabelle erstellen pm ‘ Vergleichsanalyse pm
‘ Erstellen einer Aufgabeniste pm ‘ Kommunikationswege definieren pm ‘ Technische Spezifikationen dpm
‘ Sitemap erstellen d

Mind-Map

Die Ansicht Mindmap eignet sich flr die grafische Darstellung von Projekten. Das Layout
der Mindmap kann in den EDarstellungsoptionenGC verandert und grafisch angepasst
werden. Klicken Sie auf das abgebildete Symbol.

[ JON ] Neue Webseite — Bearbeitet
+ |v P v %~ {4 {1 § o ® X =2 O
Zl= Netzplan > Mind-Map
)
»> Titel Neue Webseite
e — > Arbeit
Kundenprifung und Designauswahl Dauer
- Meilenstein
Kundenpriiung Kuncen-Fragebogen und Ziele Start Frihestens

Produktion der finalen Webseite Nutzungsszenarien Frihestens 1. Juli 2017 um 00:00

Webseit Ende Uneingeschrénkt
st (- Produktion der finalen ite T ing

— Ausrichtung Frih

Usability-Tests Technische Spezifikationen

Fortgeschritten

Style Guide erstellen Angebotserstellung

Vorbersitung O

Erwartet
Browser-Tests Zeitplan erstellen

Status 4 Leicht hinter Plan

Bugs beheben Erstellen einer Aufgabenliste

Start 11.07.2017, 00:00
Inhaltstabelle erstellen

N Ende 04.08.2017,10:00

Kommunikationswege defineren
— Arbeit 2,5 Monate

Wartungsplan festiegen

Projektoeurteiung | o [ pogt producion o
uslastung
Finale Prasentation Vorbersitung abgeschlossen

Post-Produktion abgeschiossen

Sitemap erstellen Dauer 1,96 Monate (1,85 fMonate)

Weitere Optionen fur die Darstellung der Mindmap lassen sich mit dem
| Inspektor Darstellungsoptionen bearbeiten. Klicken Sie hierzu auf das
Schraubenschliussel -Symbol.

Organigramm

Die Ansicht Organigramm  im Netzplan eignet sich fur die hierarchische Darstellung

Kanban / Kanban Kompakt | Ansichten 7



unterschiedlicher Projekte.

[ N Neue Webseite — Bearbeitet |

Zl= Netzplan > Organigramm ‘ Ansicht Organigramm

( N Filr Auswahl
0 .
Layout Organigramm
Neue Webseite Organigrammtiefe 1

Unterspalten 1

4 Kritischer Pfad v
Hierarchielinien v
Vorbereitung abgeschlossen Produktion der finalen Webseite A
Abhangigkeitslinien

Gruppenbegrenzungen

41
Durchkreuzungen

Layoutentwiirfe
Konflikte

42 Fortgeschritten

Kundenpriifung und Designauswahl Objekte Sortierungsfeld
Vorgénge #

43

Seitenerstellung

44

Kundenprifung

45

Produktion der finalen Webseite

Das Layout des Organigramms kann in den Darstellungsoptionen  verandert und grafisch
angepasst werden. Klicken Sie auf den Schraubenschlissel

8 Organigramm



Ressourcen

Die Ansicht Ressourcen enthdlt alle im Projekt beteiligten und zugewiesenen Ressourcen.
Damit hat man den Uberblick tiber die im Projekt existierenden Ressourcen.

[ AON J Neue Webseite — Bearbeitet
+ |v v %% f il 1 O ® X2 O

Arbeit
Ressourcer ¥ Eingabe
Kosten |

Leistungswert Materialeinheit  Verfiigbare Projekt
Einheiten

i ’
L S Bearbeiten ... 100% Neue Webseite

Info | Titel

> Titel

& Kunde 100% Neue Webseite
A Designer 100% Neue Webseite
A Entwickler 100% Neue Webseite

Initialen

Telefon
A Produktmanager 100% Neue Webseite

A Projektmanager 100% Neue Webseite
A Mitarbeiter 01 100% Neue Webseite
A Mitarbeiter 02 100% Neue Webseite
& Mitarbeiter 03 100% Neue Webseite
A Mitarbeiter 04 100% Neue Webseite
A Mitarbeiter 05 100% Neue Webseite
& Mitarbeiter 06 100% Neue Webseite
A Mitarbeiter 07 100% Neue Webseite
A Mitarbeiter 08 100% Neue Webseite
A Mitarbeiter 09 100% Neue Webseite
A Mitarbeiter 10 100% Neue Webseite
A Mitarbeiter 11 100% Neue Webseite

E-Mail

Rolle
Typ Person

Verfiigbare Einheiten 100%

Ist Benutzer v

Rechte Lesen & Schreiben

Status Nicht ausgelastet

Bild

Ressourcen stehen in den vier folgenden Darstellungen  zur Ansicht:
¥ Arbeit
¥ Eingabe
¥ Kosten

¥ Leistungswert

Ressourcen | Ansichten 9



Zuweisungen

Die Ansicht Zuweisungen enthélt alle im Projekt zugewiesenen Ressourcen. Im Diagramm
stehen fur jeden Tag Auslastungswerte

der jeweiligen Ressource.

Damit tUberblicken Sie schnell Auslastungen (rot dargestellt) einzelner Zuweisungen und
machen eventuelle Uberlastungen ausfindig und korrigieren diese gegebenfalls.

L’ Zuweisungel ¥ Arbeitsverteilung

Status | Titel

Fortschritt
Kostenerwartung
Kostenplanung
Ressourcenabgleich
Soll/Ist-Vergleich (Kosten)
Soll/Ist-Vergleich (Zeit)

Neue Webseite — Bearbeitet

17| Mo, 17.07.17
16 08 | 12 | 16

Di., 18.07.17
8 | 12| 16

-

> Titel

Initialen

Bearbeiten ...
Telefon

E-Mail
» 1 Entwickler <

=

3Std  1Std Rolle Kunde

» L Projektmanager Typ Person

Verfiigbare Einheiten 100%

» A Produktmanager
Ist Benutzer

C Jc ) ——( ) ) ——|
2Tage 3Std 1Std | 4Std 3Std 1Std

A Mitarbeiter 01 Status Gut ausgelastet

Die vorhandenen Ansichten fur die Zuweisungen sind:

¥ Ablauf

¥ Arbeitsverteilung

¥ Kostenerwartung

¥ Kostenplanung

¥ Ressourcenabgleich

¥ Soll/lst-Vergleich (Kosten)

¥ Soll/lst-Vergleich (Zeit)

10 Zuweisungen



Neue

E Zuweisungen > Soll/Ist-Vergleich (Kosten)

Status | Titel Geplante Wirkliche Erwartete
Kosten Kosten Kosten
® » AL Kunde
¥ AL Designer 1.800,00 € 1.800,00 €
v Projektstart
Layoutentwiirfe 800,00 € 800,00 €
o) Produktion der finalen 600,00 € 600,00 €
Webseite
(o) Style Guide erstellen 400,00 € 400,00 €
[ ) ¥ AL Entwickler 4.400,00 € 200,00 € 4.400,00 €
v Projektstart
v Technische 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Spezifikationen

Mit den Ansichten kontrollieren

Sie die zugewiesenen Ressourcen im Projekt anhand von

verschiedenen Aspekten, beispielsweise anhand der  Kostenerwartungen

Zuweisungen | Ansichten
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Bericht

Die Ansicht Bericht ermdglicht das Erstellen von Berichten aus unterschiedlichen
Ansichtsmodulen. Hier lassen sich alle Ansichten miteinander kombinieren um die
bendtigten Informationen aus dem Projekt zu berichten.

[ XN J Neue Webseite — Bearbeitet

+ |~ v i % v 14

[2) Bericht > Status Kompakt Projektansicht

Neue Webseite

Geplant (Start-Ende)

Typ == Netzplan

11. Juli 2017 21. August 2017 Ansicht E]: Status Kompakt

Erwartet (Start-Ende) 11. Juli 2017 4. September 2017

Filter LsWurzelvorgang
Erledigt

22,6 % Leicht hinter Plan

Filtermodus LiNicht zutreffende

Ziel Verwenden Sie dieses Projekt als Vorlage fiir die
Erstellung einer neuen Webseite fiir einen Kunden.
Nattirlich sind immer Uberarbeitungen erforderlich.

Gruppierung SKeine

Gruppierungsmodus  “Kein

Ohne Inhalt Nachricht anzeigen
Laufende Vorgéange

Seitenumbruch

# | Status Titel Gruppenpfad

Ressourcen | Erwarteter | Erledigt| Verbleibende
Start Arbeit

1
28.07.17 1,77

28.07.17 70 % 12T
04.08.17 50 % 4std
21.07.17

Im Zeitplan
Inhaltstabelle erstellen Neue Webseite > Vorbereitung pm
Kommunikationswege definieren Neue Webseite > Vorbereitung pm

Hinter Plan

Angebotserstellung
Zeitplan erstellen

Erstellen einer Aufgabenliste

Meilensteine

Neue Webseite > Vorbereitung
Neue Webseite > Vorbereitung
Neue Webseite > Vorbereitung

pm
pm

pm

21.07.17
26.07.17
27.07.17

3B%

#|Status Titel

Gruppenpfad

Ressourcen | Erwarteter | Erledigt| Verbleibende
Start Arbeit

12 Bericht



Anhange

Die Ansicht Anhange ermdglicht einen Uberblick tiber alle Anhange im Projekt.

[ NON ] Neue Webseite — Bearbeitet
+ v v % 14 i A ol ® X 2

@ Anhing ¥ (2 Alle Anhange

[V Checklisten ‘k‘
5 Dateien

{51 Ereignisse

Status

Angehéngt an Geplante | Typ
i |

stendes Neue Webseite > Post- © Kommentar < 0,00 € Information

Definition -
(] »> Titel Definition eines eindeutigen

Produktion abgeschlossen 5
@ mnformationen ; ; ; Projektendes
© Definition tstarts Neue Webseite > Projektstart ® Kommentar 0,00 € Information
WEinfache | Probleme reilung  Post-Produktion > o Geplant 0,00 € Checkliste —
®" Risiken Projektbeurteilung
O Hintergru Post-Produktion > ©® Kommentar 0,00 € Information Meldedatum  10. Juli 2017 um 21:32
Bearbeiten ... Projektbeurteilung -
— . - 5 . Art Information
@ Jede Phase endet mit einem Meilenstein. Neue Webseite > Produktion © Kommentar 0,00 € Information
abgeschlossen Status Kommentar
@ Jede Phase sollte mit einem Meilenstein Neue Webseite > Vorbereitung @ Kommentar 0,00 € Information
enden. abgeschlossen URL
#" Kunden prifen oft nicht fristgerecht Produktion der finalen Mittleres Risiko 0,00 € Risiko
Webseite > Kundenpriifung
@O Link zu i ign Ct I Vol i > © Kommentar 0,00 € Information
N1 innee7anarian

Mithilfe des Klappmenus, lassen sich die  Anh&nge nach Typ in der Ansicht auflisten:

¥ Checklisten
¥ Dateien

¥ Ereignisse

¥ Informationen
¥ Probleme

¥ Risiken

Darstellungsoptionen

Das Layout der jeweiligen Ansicht kann tber den  Darstellungsoptionen  verandert und
grafisch angepasst werden. Klicken Sie hierzu auf den  Schraubenschlissel

e0e Neue Webseite

Ansicht Eingabe

Vorgabe | Vorgabe Ressourcen KW 27 KW 28, 9. Juli KW 29, 16. Juli

Dieser Inspektor ist kontextsensitiv und enthalt je nach gewahlter Ansicht unterschiedliche
Optionen.

Anhéange | Ansichten
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Inspektor EDarstellungsoptionen: StrukturplanC

Dieser Inspektor erscheint, wenn die Ansicht  Strukturplan aktiviert ist.

" Strukturplan > Eingabe ‘i_'ﬁ E—: ‘,;( ’ Ansicht Eingabe

Infa Titel KW 16, 12. April
12 |13 | 14 |15 | 16 | 17

om0 Neues Proje Neues Projekt [:] Abhangigkeiten

Kritischer Pfad

Balken
Etiketten
Zweitrangig

Gruppenbegrenzungen

Zeitphase
Etiketten v

Beschreibung Automatisch

» Konflikte

» Fortgeschritten

Objekte Sortierungsfeld

Vorgange #

Er enthalt folgenden Optionen:

¥ Kritischer Pfad
¥ Abhéngigkeiten
¥ Balken

' Etiketten

' Zweitrangig

" Gruppenbegrenzungen
¥ Zeitphase

' Etiketten

" Beschreibung ( Automatisch , Zeigen und Verbergen)
¥ Konflikte

" Stark

' Schwach

¥ Fortgeschritten

14 Inspektor EDarstellungsoptionen: StrukturplanC



Inderungen hervorheben

' Details in sekundéarer Ansicht
" Auswahlabhéangige Stile
Gesperrte Felder abdimmen
" Benachbarte Linien bindeln
Verlaufe

" Schatten

¥ Objekte und Sortierungsfelder

Inspektor EDarstellungsoptionen: StrukturplanC | Ansichten
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Inspektor EDarstellungsoptionen: RessourcesC

Dieser Inspektor erscheint, wenn die Ansicht  Ressources aktiviert ist.

1 Ressourcen > Eingabe ¥ = Ansicht Eingabe

Info Titel Ressourcenpools b

- bbb e ¥ Fortgeschritten

Anderungen hervorheben i
Details in sekundidrer Ansicht &
Auswahlabhangige Stile o

Gesperrte Felder abdimmen

Objekte Seortierungsfeld

Beliebiger Objekt.. #

_|_

Er enthalt folgenden Optionen:

¥ Ressourcenpools (wichtig falls Sie Ressourcenpool verwenden)
¥ Fortgeschritten
" Inderungen hervorheben

Details in sekundéarer Ansicht
" Auswahlabhéangige Stile
" Gesperrte Felder abdimmen

¥ Objekte und Sortierungsfelder

16 Inspektor EDarstellungsoptionen: RessourcesC



Inspektor EDarstellungsoptionen: NetzplanC

Dieser Inspektor erscheint, wenn die Ansicht Netzplan aktiviert ist. Er enthalt folgenden

Optionen:

=l= Netzplan » Ablauf

MNeues Projekt
Start 15.04.2020 @@ Arbeit 1Tag’
Ende  15. April 2020 [ Erledigt Erledic

Res Ressourcen

¥ Fur Auswabhl
" Layout

¥ Kritischer Pfad

¥ Hierarchielinien

¥ Abhangigkeiten

¥ Gruppenbegrenzungen

¥ Durchkreuzungen

¥ Konflikte

" Stark

Inspektor EDarstellungsoptionen: NetzplanC | Ansichten

Fiir Auswahl

Layout

Kritischer Pfad

Hierarchielinien

Abhiéngigkeitslinien

Ansicht Ablauf

Gruppenbegrenzungen

Durchkreuzungen

Konflikte
Stark

Schwach

Fortgeschritten

Anderungen hervorheben

Details in sekundirer Ansicht

Auswahlabhingige Stile

Gesperrte Felder abdimmen

Verlaufe

Schatten

Objekte

Viorgange

_I_

Sortierungsfeld

&

17



18

" Schwach
¥ Fortgeschritten
" Inderungen hervorheben
" Details in sekundérer Ansicht
" Auswahlabhéangige Stile
" Gesperrte Felder abdimmen
" Verlaufe

" Schatten

¥ Objekte und Sortierungsfelder

Inspektor EDarstellungsoptionen: NetzplanC



Inspektor EDarstellungsoptionen: ZuweisungenC

Dieser Inspektor erscheint, wenn die Ansicht ~ Zuweisungen aktiviert ist.

_1_: Zuweisungen > Arbeitsverteilung iﬁ E—: ‘}/ ’ Ansicht Arbeitsverteilung

Status | Titel KW 16, 12. April KW 1
15 16 17 18 19

> L Keine Hesm“menl:] Ressourcenpools

Zugewiesen

Kritischer Pfad

17 Alle Pool-Ressourcen

Zuweisungen aus Pools

Balken
Etiketten
Zweitrangig

Gruppenbegrenzungen

Zeitphase
Etiketten s

Beschreibung Automatisch

Konflikte

Fortgeschritten
Anderungen hervorheben
Details in sekundarer Ansicht
Auswahlabhingige Stile
Gesperrte Felder abdimmen
Benachbarte Linien bindeln
Verlaufe

Schatten

Objekte Sortierungsfeld

Beliebiger Obj...  Erwarteter Start

Er enthalt folgenden Optionen:

¥ Kritischer Pfad

¥ Ressourcenpools (wichtig falls Sie Ressourcenpool verwenden)

Alle Pool-Ressourcen
" Zuweisungen aus Pools
¥ Balken

" Etiketten

Zweitrangig

Inspektor EDarstellungsoptionen: ZuweisungenC | Ansichten 19
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" Gruppenbegrenzungen
¥ Zeitphase

" Etiketten

" Beschreibung ( Automatisch , Zeigen und Verbergen )
¥ Konflikte

" Stark

" Schwach
¥ Fortgeschritten

" Inderungen hervorheben

' Details in sekundéarer Ansicht
Auswahlabhéngige Stile
Gesperrte Felder abdimmen
Benachbarte Linien bundeln
Verlaufe
" Schatten

¥ Objekte und Sortierungsfelder

Inspektor EDarstellungsoptionen: ZuweisungenGC



Inspektor EDarstellungsoptionen: BerichtC
Dieser Inspektor erscheint, wenn die Ansicht  Bericht aktiviert ist.

% Bericht » Status Kompakt Ansicht Status Kempakt

SeitengroBe DIN A4

Neues Projekt

Geplant (Start-Ende) 15. April 2020 15. April £ Papierformat ...

Ausrichtung [ Querformat

Erwartet (Start-Ende) 15. April 2020 15. April .
¥ Fortgeschritten

Exlodigt ° Unga Details in sekundarer Ansicht &

Ziel

Laufende Vorgédnge

# |Status |Titel

Ungeplant
Neues Projekt

Er enthalt folgenden Optionen:

¥ Seitengro8e
¥ Ausrichtung
¥ Fortgeschritten

' Details in sekundarer Ansicht

Inspektor EDarstellungsoptionen: BerichtC | Ansichten 21



Inspektor EDarstellungsoptionen: AnhangeC

Dieser Inspektor erscheint, wenn die Ansicht
" Strukturplan > Eingabe ‘iﬂ [—: "}’ )-'
KW 16, 12. April
12 |13 | 14 |15 | 16 | 17
Meues Projek Meues Projekt |

# Info Titel
A

0mee

@ Anhiinge >

) Alle Anhinge ¢ [ &

Titel - Angehdngt an

{fii Neues Ereignis Neues Projekt

Er enthalt folgenden Optionen:

¥ Fortgeschritten

Inderungen hervorheben

Auswahlabhangige Stile

Gesperrte Felder abdimmen

22

Details in sekundarer Ansicht

Anhange aktiviert ist.

Ansicht Alle Anhange

¥ Fortgeschritten
Anderungen hervorheben
Details in sekundarer Ansicht
Auswahlabhingige Stile
Gesperrte Felder abdimmen

Anhdnge von Unterstruktur

Objekte Sortierungsfeld

Beliebiger Objek...  Titel

_I_

Inspektor EDarstellungsoptionen: AnhangeC



" Anhange von Unterstruktur

Inspektor EDarstellungsoptionen: AnhangeC | Ansichten
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Darstellungsoptionen in Detall

Ressourcenpools

Die Option Ressourcenpools steht Ihnen in den Darstellungsoptionen der Ansichten
Ressourcen und Zuweisungen zur Verfligung.

Haben Sie in Ihrem Projekt eine Ressourcenpool -Datei eingebunden, aktivieren Sie diese
Option, um die Ressourcen des Ressourcenpools in dieser Ansicht aufzulisten.

Alle Pool-Ressourcen

Die Option Alle Pool-Ressourcen steht Ihnen in den Darstellungsoptionen der
Zuweisungen -Ansichten zur Verfligung.

Haben Sie in Ihrem Projekt eine Ressourcenpool -Datei eingebunden, aktivieren Sie diese
Option, um alle Ressourcen des Ressourcenpools in dieser Ansicht aufzulisten. Ist diese
Option deaktiviert, zeigt Merlin Project nur diese Ressourcen aus dem Ressourcenpool,
die im Projekt tbernommen wurden.

Zuweisungen aus Pools

Die Option Zuweisungen aus Pools steht Ihnen in den Darstellungsoptionen der
Zuweisungen -Ansichten zur Verfigung.

Haben Sie in Ihrem Projekt eine Ressourcenpool -Datei eingebunden, aktivieren Sie diese
Option, um in dieser Ansicht auch die Zuweisungen der Ressourcen auf anderen Projekten
aufzulisten, mit denen der Ressourcenpool verkniipft wurde. Wenn diese Option
deaktiviert ist, listet Merlin Project nicht alle Zuweisungen fir Ressourcenpool-
Ressourcen auf. Zuweisungen von Ressourcen in anderen Projekten werden dann
ausgeblendet.

Fir Auswabhl

Der Optionenabschnitt Fir Auswahl steht Ihnen in Netzplan -Ansichten zur Verfiigung und
beeinflusst das Layout der Kartchen.

=l= Metzplan > Mind-Map ¥ = Ansicht Mind-Map

Fiir Auswahl

()| Produktion der finalen Webseite Top-Down
Layout Mind-Map

Linke Mind-Map
o Rechte Mind-Map
. Kritischer Pfad
< Produktion abgeschlossen u SRS
Hierarchielinien Organigramm nach oben
Organigramm geteilt

Post-Produktion Abhdngigkeitslinien Gliederung
Gliederung geteilt
Raster

Gruppenbegrenzung

< Post-Produktion abgeschiossen R e

» Konflikte
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Das Layout eines Netzplans kann wie folgt gesetzt werden:

¥ Top-Down

¥ Mind-Map

¥ Linke Mind-Map

¥ Rechte Mind-Map

¥ Organigramm (weitere Optionen: Organigrammtiefe, Unterspalten)

¥ Organigramm nach oben  (weitere Optionen: Organigrammtiefe, Unterspalten)

¥ Organigramm geteilt  (weitere Optionen: Organigrammtiefe, Unterspalten)

¥ Gliederung (weitere Option: Unterspalten)

¥ Gliederung geteilt  (weitere Option: Unterspalten)

¥ Raster (weitere Optionen: Zeilenlayout, Schwimmbahn, Unterspalten)

Die Form der Kartchen einer Netzplan > Organigramm Ansicht &ndern

n sich nicht zu Kreise, wenn Sie das Layout von Organigramm zu Mind-

Map &andern. Um die Form der Kéartchen zu &ndern, missen Sie die  Stil
und Inhalt > Karten Optionen aufrufen.

Die Rasteroptionen sind fur die Ansichten Netzplan > Kanban und Netzplan > Kanban
Kompakt konzipiert.

Kritischer Pfad

Die Option Kritischer Pfad aktiviert/deaktiviert die Anzeige des kritischen Pfades im Gantt-
Diagramm. Hierbei werden die Abhangigkeiten zwischen den Vorgangen grafisch
hervorgehoben.

Die Anzeige des Kritischen Pfads lasst sich auch tUber das dazugehérige Symbol der
Symbolleiste steuern.

+ v v @~ Q fkﬁ. CH® ¥ | & 00

Der kritische Pfad ist immer dann vorhanden, wenn die miteinander
verknupften Vorgéange Einfluss auf das Projektende nehmen. Jede

| Inderung eines der verknipften Vorgange auf dem kritischen Pfad fuhrt
automatisch zur einer Veranderung des Endes vom gesamten Projekt.
Mehr Informationen zum kritischen Pfad findet man bei ~ Wikipedia.

Darstellungsoptionen in Detail | Ansichten 25


http://de.wikipedia.org/wiki/Kritischer_Pfad

7 Strukturplan > Ablauf Y Ansicht Ablauf

KW 29, 16. Juli KW 30, 23. Juli KW 31, 30. Juli o
Kritischer Pfad +
18/ 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 1 2 3 %
[> btserstellung Projektmanager Abhangigkeiten i

Balken

Etiketten

lonswege defini Projek Zweitrangig

=3

=3

=3

=3

> Siternap erstellen %‘ Entwickler Gruppenbegrenzungen
3 Vorberaitung abgeschlossen Projektmanager

v

[

duktion der finalen Websei - Zeitphase

Ftikattan

In der Netzplan > Mind-Map  -Ansicht, wo die Verknipfungslinien per

n default nicht angezeigt werden, aktivieren Sie bitte zuséatzlich die
Anzeige der VerknlUpfungslinien der Abhangigkeiten , wenn Sie den
Kritischen Pfad hervorheben mdchten.

S}= Netzplan > Mind-Map ¥ = \ Ansicht Mind-Map

Layout Mind-Map
o [ Produktion der finalen Webseite

; = . Kritischer Pfad b

( Produktion abgeschlossen Hierarchielinien

—

Post-Produktion Gruppenbe,

Vorbereitung abgeschiosse Durchkreuzungen

» Konflikte

< Post-Produktion abgeschlossen

Abhéangigkeiten

Die Option Abhéngigkeiten steht Ihnen in den Darstellungsoptionen der Ansichten
Strukturplan und Netzplan zur Verfigung.

El= Netzplan > Mind-Map Y E o Ansicht Mind-Map

Layout Mind-Map

Hierarchielinien +

Abhangigkeitslinien v

Gruppenbe; zungen «k

|
Finale Prasentaticn | Durchkreuzungen

Damit kdnnen Sie die Anzeige der Verknupfungslinien im Gantt zwischen den Balken oder
im Netzplan zwischen den Kartchen aktivieren oder deaktivieren.
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7 Strukturplan > Ablauf ¥ = Ansicht Ablauf

KW 27, 2. KW 28, 9. Juli KW 29, 16. Juli KW 30, 23. Juli
& 10 11 |12 (13 |14 17 |18 19 | 20 | 21 24 | 256 26 27 | 28 |3
& Abhangigkeiten

Kritischer Pfad

Projektstart . Kunde; Projektmanager; Designer; Entwickler %
Balken
Vorbereitung @

Kunden-Fragebogen und Zisle l Kunde; Projekimanager ELRSS

Nutzungsszenarien . Kunde: Produkimanager Zwaitrangig
Vergleichsanalyse - Produktmanager

Gruppenbegrenzungen

[ | Projektmanager Zeitphase

age Ftilattan

n Diese Option hat im Strukturplan keine Wirkung, falls lhre Gantt-Grafik
nicht ein Balkendiagramm sondern eine Zeitphasen -Darstellung ist.

Hierarchielinien

Die Option Hierarchielinien  steht Ihnen in Netzplan -Ansichten zur Verfligung.

Sl= Netzplan > Mind-Map ¥ E Ansicht Mind-Map

yout Mind-Map
Produktion der finalen Websaite
Produktion ebgeschiossen
Hierarchielinien i

‘Wartungapian festlegen %
Abhangigkeitslinien

Gruppenbegrenzungen

|
Finale Prasentation | Durchkreuzungen

J—

Die Option Hierarchielinien aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Linien, die von
hdherliegenden Strukturen in tieferliegenden Strukturen flhren. Diese Linien erleichtern im
Netzplan das Hierarchie-Verstandnis der jeweiligen Kartchen, kdnnen aber bei Bedarf
abgeschaltet werden.

Sl= Netzplan > Mind-Map ¥ = Ansicht Mind-Map

Mind-Ma
(1) | Produktion der finalen Websaite P

Produktion sbgeschloasen

Hierarchielinien
Wartungsgpian festiegen %

Abhangigkeitslinien

Gruppenbegrenzungen

Durchkreuzungen

» Konflikte

Durchkreuzungen

Die Option Durchkreuzungen steht lhnenin Netzplan -Ansichten zur Verfligung.
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£l= Netzplan > Organigramm mit Status ¥ Ansicht Organigramm mit St...
Fiir Auswahl
Layeut Automatisch
Kritischer Pfad

Higrarchielinien

| Abhingigkeitslinien

2
 Projokistart Vorbereitung

\_Daum 1072017 Ededigt  100%— Start 15072017  Arbeit 3,6 Wochen

Ende 07.082017  Eredigt  62,789% Konflikte

2q‘i-¥ e : Fortgeschritten
Kunﬂan-Fmg;l‘iE’gan.u_r‘lq Z!g!n..r--"""/

e Objekte Sortierungsfeld
Stan  15.07.2017—  Arbelt—__ 1Tag
Ende —15.Jul2017  Erledigt  100% —

Gruppenbegrenzungen

Durchkreuzungen

Vorginge #

Die Option Durchkreuzungen aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Durchkreuzungen an
gestarteten und erledigten Kartchen von Netzplan-Ansichten, welche nach dem Status
kodiert sind. Das sind zB PERT, Organigramm mit Status , Phasen, Kanban , Kanban
Kompakt und Ablauf. Eine Linie am Kartchen zeigt dass ein Vorgang gestartet ist, zwei
Linien am Kartchen, dass der Vorgang 100% erledigt ist.

S}z Netzplan > Organigramm mit Status ¥ Ansicht Organigramm mit St.
Fiir Auswahl
Layout Automatisch
Kritischer Pfad

Hierarchielinien

| Abhiingigkeitslinien
,/ U \\ L Gruppenbegrenzungen ¥
{ Projektstart | Vorbereitung
\ S/ O Durchkreuzungen
\\ Datum  11.07.2017 Erledigt 100 % /’ Start 15.07.2017 Arbeit 3,6 Wochen %

Ende 07.08.2017 Eredigt 62,78 % Kenflikte <

21 Fortgeschritten
Kunden-Fragebogen und Ziele

Objekte Sortisrungsfeld

Start  15.07.2017 Arbeit 1 Tag
15. Juli 2017 Erledigt 100 %

Vorgange #

Ende

Balken

Der Optionenabschnitt Balken steht Ihnen in den Ansichten Strukturplan und
Zuweisungen zur Verfigung und beeinflusst die Darstellung von Balken im Gantt-
Diagramm.
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Ansicht Fortschritt

KW 27 KW 28, 9. Juli KW 28, 16. Juli
7/ 8|9 101112 13|14 |15 |16 |17 |18 |19 | 20 21 |22

Kritischer Pfad

Neue Weabseite Abhangigkeiten
Projektstart ‘— Kunde; Projektmanager; Designer; Entwickler
Balken
Vorberaitung =0 %
Etiketten

Kunden-Fragebogen und Ziele Kunde; Projektmanager
Zweitrangig
Nutzungsszenarien Kunde; Produktmanager
Gruppenbegrenzungen

Vergleichsanalyse
Technische Spezifikationen

Zeitphase

Angebotserstellung
Etiketten o

Beschreibung Automatisch

> Konflikte

Die Option Etiketten aktiviert/deaktiviert die Anzeige der Balken-Beschriftungen.

Ansicht Fortschritt

KW 28, 9. Juli KW 29, 16. Juli KW 30, 23. J

1011 |12 |13 14 15 16 17 18 19 20 21 |22 23 24 25
@ Abhdngigkeiten

Balken

o
Etiketten %
Zweitrangig

Gruppenbegrenzungen

Kritischer Pfad

Zeitphase
Etiketten ¥

Beschreibung Automatisch
==

Es kénnen bis zu drei Etiketten pro Gantt-Element in den  Stilen definiert werden.

Die Option Zweitrangig aktiviert/deaktiviert die Anzeige von geplanten Werten. Diese
Werte werden als graue Balken dargestellt und erscheinen automatisch, falls die wirklichen
Werten von den geplanten Werten abweichen.
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iﬁ E—: .‘J( ’ Ansicht Fortschritt

Juli KW 28, 9. Juli KW 28, 16. Juli
8 |9 1011 12|13 |14 |15 16 |17 |18 |19 |20 | 21 | 22 |2

Neua Websaite [

Kritischer Pfad

Abhangigkeiten

Projektstart ’— Kunde; Projektmanager; Designer; Entwickler

Balken
Vorbereitung )
Etiketten "
nd Ziale Kunde: Proj - q
006 Ul nde; Projektmanager Ees amiain 7
Sutzungsszenarien Kunde; Produktmanager Gruppenbegrenzungen %
Vergleichsanalyse Produktmanager
lechnische Spezifikationen Entwickler; Produktmians Zeitphase
Angebotserstellung Etiketten b
Zeitplan erstellen . -
Beschreibung Autematisch
Erstellen elner Aufgabenliste
Konflikte
Inhaltstabelle erstallen
Kammunikationswege definieren Fortgeschritten
Sitamap acsl Objekte Sortierungsfeld
Varbereitung abgascl YRR #
Produktion der finalen
Gruppenbegrenzungen

Die Option Gruppenbegrenzungen aktiviert/deaktiviert die Anzeige von grafischen
Begrenzungen von Gruppen im Gantt-Diagramm.

Ansicht Fortschritt

28, 9. Juli KW 28, 16. Juli KW 30, 23. Juli
3/14 |15 |16 17 (18 |19 |20 |21 22 |23 24 25 |26 |27 |28

Kritischer Pfad

Abhingigkeiten

sktmanager; Designer; Entwickler
Balken

ng b
Etiketten

1 Ziala Kunde; Projektmanager

Zweitrangig
zanarien

Vergleichsanalyse
hnische Spezifikationen
Angebotserstellung

Kunde; Produktmanagar

Gruppenbegrenzungen
Produktmanager h

Entwickler; Produktmanager Zeitphase

Etiketten o

Beschreibung Automatisch

Inhaltstabelle erstelien [ 111 [RSRE

p» Fortgeschritten

Objekie Sortierungsfeld

Die Option Gruppenbegrenzungen erhoht die Ubersichtlichkeit bei
Gruppen und Untergruppen.
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Zeitphase

Der Optionenabschnitt Zeitphase steht Ihnen in den Ansichten Strukturplan und
Zuweisungen zur Verfigung und beeinflusst die Darstellung von Zeitphasen im Gantt-
Diagramm.

ig E_: ‘}’ ’ Ansicht Leistungswert
KW 28, 9. Juli KW 29, 16. Juli Kritischer Pfad
11 12 13 14 17 18 19

Abhangigkeiten

swon [ 0020 | S0 | seo || sioom | ss00m0 | 90000 | 4

SKAA Balken

IKAA Etikatten

ELES Zweitrangig

s Gruppenbegrenzungen

IKAA

SKBA | $400,00 |[ 400,00 | $600,00 || 400,00 | $400,00 |[ $400,00 | sad Zeitphauh

SKAA Etiketten @

IKAA Beschreibung Automatisch

Die Option Etiketten aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Beschriftungen in der jeweiligen
Zeitphase.

ig [—: ‘}/ ’ Ansicht Leistungswert
KW 28, 9. Juli KW 29, 16. Juli Kritischer Pfad
11 12 13 14 17 18

skea | I I I I I JL
s C O .
IKAA Etiketten

Abhangigkeiten

SKBA Zweitrangig
SKAA Gruppenbegrenzungen
IKAA

skea | I I I J I | ———
SKAA [:] :] Etiketten h
IKAA D :] Beschreibung matisch

Die Option Beschreibung enthalt Einstellungen fir die Anzeige der Beschreibung der
Zeitphasen-Zeile und kann eine der folgenden Werten haben:
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iﬁ E-: s',( ’ Ansicht Leistungswert

KW 28, 9. Juli KW 29, 16. Juli SRV,
11 12 13 14 17 18 10 [
swon 310000 | 10000 | 30000 | ‘400 | 340000 ‘4anc0 | 54

. Inn,nn Balken

SKBA Zweitrangig
SKAA Gruppenbegrenzungen
IKAA
sBA [ 400,00 | '$400,00 | '$600,00 || 400,00 | '3400,00 | $400,00 | el s
SKAA Etiketten 7
IKAA Beschreibung + Automatisch
— Zeigen
- » Konflikte LI
SKAA
¥ Zeigen : Zeitphasenbeschreibung immer anzeigen
¥ Verbergen : Zeitphasenbeschreibung immer verbergen
iﬂ [—: g‘)( ’ Ansicht Leistungswert
KW 28, 9. Juli KW 29, 16. Juli Kritischer Pfad
i = 13 Tk g s e Abhangigkeiten
$400,00 | $400,00 || $600,00 || 400,00 || 840,00 |[ $400,00 || s400.00 ||
Etiketten

Zweitrangig

Gruppenbegrenzungen

$400,00 | 400,00 | $600,00 | 400,00 | $400,00 | 5400,00 | 540000 | [
Etikettan v
Beschreibung T— N

¥ Automatisch : Beschreibungen der Zeitphasen nur dann einblenden, wenn
mehrere Zeitphasen-Zeilen in der aktuellen Ansicht aktiviert sind, wie zB in im
Gantt der Strukturplan > Leistungswert -Ansicht. Es kdnnen maximal 3
Zeitphasenzeilen aktiviert.

Konflikte

Diese Optionen erlauben es, die Anzeige von Konflikten im Strukturplan zu kontrollieren.
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7 Strukturplan » Ablauf ¥ E Ansicht Ablauf
#  |Titel Erwarteter  Erwartetes . Juli KW 29, 16. Juli KW 30, 23. Juli
Start Ende 14 |17 |18 |19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 28| Zeitphase
¥ Neue Webseite 11.07.2017 & 04.09.2017
> Projektstart 11.07.2017 11.07.2017 mﬁer: Designer; Entwickler
¥ Vorbereitung 15.07.2017  07.08.2017 g @

[> Kunden-Fragebogenund  15.07.2017  15.07.2017
Ziele

Etiketten L

Beschreibung Autematisch

v

Kunde; Projekimanager Konflikte %
Stark

[> Nutzungsszenarien 15.07.2017  17.07.2017 Kunde; Produktmanager -

[> Vergleichsanalyse 17.07.2017  18.07.2017  :analyse Produktmanager Schwach v
[> Technische Spezifikationen 18.07.2017 18.07.2017
[> Angebotsersteliung 21.07.2017 25.07.2017
[ Zeitplan erstellen 24.07.2017  24.07.2017 Zaitplan erstellan >

[> Erstellen einer 25.07.2017  25.07.2017 Erstellen siner .
Aufgabeniiste Vorgénge #

[> Inhaltstabelle erstellen 28.07.2017  02.08.2017 Inhaltstabelie erstellen

> Kommunikationswege 04.08.2017 04.08.2017
definieren

Fortgeschritten

Objekte Sortierungsfeld

T Strukturplan > Ablauf ¥ = Ansicht Ablauf
#, Titel Erwarteter  Erwartetes . Juli KW 29, 16. Juli KW 30, 23. Juli
Start Ende 14 |17 [ 18 | 19 | 20 26 27 28 Zeitphase
0 ¥ Neue Webseite 11.07.2017 & 04.08.2017
> Projektstart 11.07.2017 11.07.2017 ma?ur: Designer; Entwickler
¥ Vorbereitung 15.07.2017  07.08.2017

=3 ;ilér"leden-Fragebogen und 15.07.2017  15.07.2017 O el e Konflikte %
Stark

Etiketten !

Beschreibung Automatisch

[> Nutzungsszenarien 15.07.2017  17.07.2017 Kunde; Produkimanager

> Verglelchsanalyse 17.07.2017  18.07.2017  Ganalyse Schwach
[> Technische Spezifikationen 18.07.2017 18.07.2017 ]
[> Angebotserstellung 21.07.2017  25.07.2017 Projektmanag
[> Zeitplan erstellen 24.07.2017  24.07.2017 Zeitplan erstellen Projektmanager

[> Erstellen einer 25.07.2017  25.07.2017 Eratallan ainar
Aufgabenliste Vorgange

Fortgeschritten

Objekte Sortie

[> Inhaltstabelle erstellen 28.07.2017  02.08.2017 Inhaltstabelle erstellen

[> Kommunikationswege 04.08.2017  04.08.2017
definieren

Klappen Sie diese auf, falls Sie Starke oder Schwache Konflikten unterschiedlich anzeigen
lassen mochten.

Die Option Stark aktiviert/deaktiviert die Anzeige von mdglichen starken
Planungskonflikten.

Die Option Schwach aktiviert/deaktiviert die Anzeige von mdglichen schwachen
Planungskonflikten.

Sie erfahren mehr dariiber, was Konflikte sind und wie Sie diese 16sen kénnen, hier.

Seitengro§e

Der Optionenabschnitt Seitengr68e steht Ihnen in den Darstellungsoptionen der  Bericht
-Ansichten zur Verfiigung.

Wahlen Sie das gewtnschte Papierformat fur die  Bericht -Ansicht aus der Liste aus, oder
klicken Sie auf den PapierformatE  -Knopf, um den dazugehdrigen Seiteneinstellungen-
Dialog aufzurufen und die Optionen dort zu verwenden.

Die Einstellungen fur das Papierformat aller anderen Ansichten (wie
Strukturplan, Netzplan, Ressourcen, Zuweisungen, Anhéange) finden Sie
in den [Drucken] -Dialog.
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Ausrichtung

Der Optionenabschnitt Ausrichtung steht Ihnen Ihnen in den Darstellungsoptionen der
Bericht -Ansichten zur Verfligung.

Setzen Sie die gewlnschte Ausrichtung fur die  Bericht -Ansicht als Querformat oder
Hochformat, oder klicken Sie auf den PapierformatE  -Knopf, um den dazugehérigen
Seiteneinstellungen-Dialog aufzurufen und die Optionen dort zu verwenden.

Die Einstellungen fiir das Ausrichtung aller anderen Ansichten (wie
Strukturplan, Netzplan, Ressourcen, Zuweisungen, Anhange) finden Sie
in den [Drucken] -Dialog.

Fortgeschritten

Der Abschnitt Fortgeschritten  enthalt fortgeschrittene Darstellungsoptionen.

Inderungen hervorheben

Die Option !nderungen hervorheben  aktiviert/deaktiviert das Hervorheben der zuletzt
geanderten Werten. Diese Hervorhebung wirkt nur fiir die Anzeige, wird somit nicht
gedruckt.

Details in sekundarer Ansicht

Die Option Details in sekundarer Ansicht definiert, ob sich die Information der Details-
Ansicht nur auf die aktuelle Selektion der Hauptansicht oder auf das gesamte Projekt
bezieht.

'-T_' Strukturplan :j::- Eingabe Ansicht Alle Anhdnge
Info Titel Kw KW 28, 9. Juli KW 29, 16. Juli
8 9 10 11|12 |13 |14 15|16 17 |18 |19 | 20
EO# ¥ New website New website P Highlight Changes I
e [ Project Start Project Start - Client; Project Manager; Designer; Developer Details in secondary View 7
—
¥ Pre-production o b Selection-dependent Styles h

[ Client Questionnaire and
goals

[ User Seenarios User Scenarios Client; Product Attachments of descendants &

¥ Advanced

Client Questionnaire and goals Client; Project Manager Dimming non-editable

[ Comparative Analysis Comparative Analysis
[> Technical Specifications Technical Specifications : Objects Sorting Field
[> Create Project Proposal Create Project Proposal Beliebiger Objektt... Titel

[ Create Timeline

@ Anhinge > =) Alle Anhinge

Titel i Angehéingt an Status

O Link to useful web design Pre-production > User @ Comment
checklists Scenarios

n Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie in der Detailansicht
Informationen zu lhrem gesamten Projekt anzeigen mochten.
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'-T_' Strukturplan > Eingabe Ansicht Alle Anhange
# n Info Titel Kw KW 28, 8. Juli KW 29, 16. Juli
8 9 10 11 12 13 14 15 16 |17 18 19 20

0 BO®F ¥ New website Mew website P Highlight Changes
1@a [ Project Start Project Start - Client; Project Manager; Designer; Deveioper Details ondary View
27 ¥ Pre-production Pre-producti

> Client Questionnaire and
goals

> User Scenarios User Scenarios §— Client; Product Attachments of descendants &

¥ Advanced

Selection-dependent Styles

Client Questionnaire and goals Client; Project Manager Dimming non-editable fields

@ Anhinge > =) Alle Anhinge

Objects Sorting Field

A Angehéngt an Status

Beliebiger Objektt... Titel
O Background Information Post-production = Project ® Comment
Retrospective

[+ Basic questions in the Post-production > Project © Geplant
project retrospective Retrospective

#' Clients often don't review in  Site Production > Client Review  Mittleres Risiko
time

0 Define a clear end to the MNew website > Post-production @ Comment
project finished

0 Define a clear start of the New website > Project Start @ Comment
project

@ Each phase ends with a MNew website > Production © Comment
milestone finished

@ Have amilestone after each  New website > Pre-production  ® Comment

Auswahlabhangige Stile

Die Option Auswahlabhangige Stile aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Stilen je nach
Auswahl.

Gesperrte Felder abdimmen

Die Option Gesperrte Felder abdimmen stellt die Anzeige von berechneten oder
gesperrten Feldern in Grau ein/aus.

Anhange von Unterstruktur

Die Option Anhange von Unterstruktur  steht lhnen in den Darstellungsoptionen von
Anhange -Ansichten zur Verfigung. Sie steuert die Anzeige der Anhénge in der Detail-
Ansicht, falls das Projekt-Fenster als eine Haupt- mit einer Detailansicht konfiguriert ist.

Ist diese Option aus, und wahlt man in der Hauptansicht eine Zeile in welcher einige
Anhange definiert sind, so zeigt die Anhange-Detail-Ansicht diese Anhange.

Ist diese Option aus, und wahlt man in der Hauptansicht eine Zeile in welcher keine
Anhange definiert sind, so zeigt die Anhange-Detail-Ansicht keine Anhange.

Ist diese Option aktiviert, und wéahlt man in der Hauptansicht eine Zeile, wo Anhénge in
derer Unterstruktur (in Untervorgéange bzw. Kindervorgénge) definiert sind, so zeigt die
Anhange-Detail-Ansicht die Anhange der Unterstruktur.

Ist diese Option aktiviert, und wahlt man in der Hauptansicht eine Zeile, wo einige Anhénge
und in derer Unterstruktur (in Untervorgéange bzw. Kindervorgédnge) weitere Anhange
definiert sind, so zeigt die Anhange-Detail-Ansicht die Anh&nge der ausgewahlten Zeile
und die der Unterstruktur.
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Benachbarte Linien blindeln

Die Option Benachbarte Linien biindeln stellt die Anzeige von Verknupfungslinien im
Balkendiagram gebtindelt dar. Damit ist die Darstellung der Verknupfungen im Projekt
grafisch ansprechender.

Verlaufe

'-.__' Strukturplan > Ablauf Ansicht Ablauf

KW 29, 16. Juli KW 30, 23. Juli KW 31, 30. Juli
17|18 (18 (20 | 21 |24 (25 | 26 | 27 | 28 | 31 1 2 3
Angebotserstallung Projekimanager Anderungen hervorheben v

¥ Fortgeschritten

Zeitplan
Erstellen einer Aufgabenliste Projslml'nanagef

Details in sekundirer Ansicht &

—— T Auswahlabhngige Stile v
l J-Progu

[

=

=3

3

=3 Kommunikationswege definieren i:)bﬁ‘ojskmanagg Gesperrte Felder abdimmen
e Sitemap erstellen Entwickler Benachbarte Linien blindeln
3 Projal

A4

[

itung ab

Verliufe
der finalen Web k
Schatten

Layoutentwiirfe

Die Option Verlaufe aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Farbverlaufen, falls der  Verlauf
-Stil fur Balkenelemente dieser Ansicht aktiviert ist.

7 Strukturplan > Ablauf ) Ansicht Ablauf

KW 29, 16. Juli KW 30, 23. Juli KW 31, 30. Juli
1718 |19 20 21 |24 |25 | 26 | 27 | 28 3 1 2 3

Angebotserstellung Projektmanager Anderungen hervorheben

Zaitplan j

Erstellen einer Aufgabenliste Projslml'nanagef

CJeom

¥ Fortgeschritten

itung ab

Verliufe

Produktion der finalen Web

=3

3

=3

B

[ Kommunikationswege definieren i:)bl’mjskn'nanager Gesperrte Felder abdimmen
3 Sitemap erstellen Entwickler Benachbarte Linien biindeln
4 Prolal

v

[

Schatten
Layoutentwiirfe

Schatten

Die Option Schatten aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Schatten, falls der ~ Schatten -Stil
fur Balkenelemente dieser Ansicht aktiviert ist.
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